

# クレーム報告書

現場名 寄居町 T様邸 造景工事

施工日 平成22年4月

## < 状況報告 >

1月26日に土間コンクリート約60㎡を打設、翌朝の気温が氷点下になり、表面凍結、剥離現象がみられた。原因としては、翌朝の天候、気温を考慮せず、また仕上がり後の養生を怠った事と思われる。

## < 今後の対策 >

冬場の土間コンの打設は、強度、スランプを考慮し、当日又は翌朝の天候、気温を確認、無理をして打設を行わず、打設後は、シート、寒冷紗等により、十分養生を行うこと。

### ①打設後状況



### ②凍害被害箇所



### ④解体状況



### ③凍害拡大



### ⑤再打設後状況

